

PLANO DE EXECUÇÃO · v6.0

ROADMAP PARA O PROJETO MILIONÁRIO

Do sistema funcional ao negócio de €1M+ ARR — passo a passo

O que já temos · O que falta · Como chegar lá

- ' Auditoria honesta do estado atual (o que funciona de verdade)
- ' Checklist completo do que falta para o mercado
- Ø=ÜÅ 6 fases com prazos, responsáveis e KPIs
- Ø=Ü° Projeção financeira: receita, custos e break-even
- Ø=Þ€ Plano de go-to-market e canais de aquisição
- Ø=ÜÈ Critérios para a rodada A de investimento

Agosto 2026 · Documento interno de execução

Pedro Costa (Commander) · Trinnity Hurtado (Queen)

O Trinnity Viseron System (TVS) é um dos sistemas multi-agente de IA mais completos construídos até hoje do ponto de vista técnico: 5,000+ agentes, memória persistente, integrações de voz/WhatsApp/n8n, deploy multi-plataforma. Porém, um projeto vira 'milionário' quando resolve um problema que alguém paga para resolver, com distribuição, confiança e receita recorrente.

Este documento é o plano de execução completo: uma auditoria honesta do que já funciona, o checklist de tudo o que falta, as fases de implementação com prazos e KPIs, e a projeção financeira para alcançar €1M+ de receita anual recorrente (ARR).

Princípios de execução

- 📌 Receita antes de escala: cada fase entrega algo que gera dinheiro ou reduz risco
- 📌 Dados antes de opinião: decisões baseadas em métricas reais (MRR, churn, ativação)
- 📌 Aproveitar o que já existe: o núcleo está pronto; investir onde falta valor
- 📌 Comunidade e open-source como motor de aquisição de baixo custo

Status técnico real (agosto 2026)

Área

	Estado	Detalhe
Núcleo multi-agente	' Pronto	AgentManager, Squads, Orchestrator, 5,000+ agentes, memória STM/LTM
Testes e build	' Verde	14/14 testes passando; TypeScript sem erros (npm run lint)
Modelos de IA	' Pronto	Ollama local + OpenAI/Anthropic/Gemini/Grok + OmniRoute (290+ provedores)
Autonomia	' Pronto	4 ciclos: HyperLearning, AutoEvolution, AutoLearning, AutoPilot
Integrações	' Pronto	n8n, Call System (Twilio), ASNO (WhatsApp/HA), OpenJarvis, Viseron Apps
Frontends	' Pronto	WebOS, Dashboard REST API, PDF reports, Mobile (APK), Electron, CLI
Deploy	' Pronto	GitHub, Vercel, Render, Railway, Docker, exe standalone
Automação operacional	' Pronto	Backup diário 03:00, auto-deploy, skills auto-instaladas
Skills & templates	' Pronto	958 skills, 5 templates n8n, tokenomics \$TRIN/\$VSR
Documentação	Ø=βá Parcial	Manuais e PDFs existem, mas faltam docs de API e onboarding
Site & marketing	Ø=βá Parcial	Landing page no ar, mas sem blog ativo nem funil de conversão
Receita	'L Não existe	Nenhum cliente pagante ainda — é o gap crítico

Conclusão da auditoria

A engenharia está à frente do negócio. O TVS provou que consegue construir; e consegue vender. O foco das próximas fases muda de features técnicas para distribuição.

1. Fundação de produto (crítico — sem isso não há SaaS)

Item	O que entregar
Auth & contas	Login/registro, JWT, perfis, multi-tenant
Billing	Stripe/Paddle, planos, upgrades, faturas, trial
Persistência real	Postgres/SQLite + migrations + backups de dados
Segurança	HTTPS, rate limiting, sanitização, .env protegido
Observabilidade	Métricas, logs centralizados, alertas, uptime
Onboarding	Setup guiado, templates de 1-clique, docs

2. Confiança e governança (para enterprise e investidores)

Item	O que entregar
CI/CD real	Pipeline com testes + coverage em todo PR
Testes de integração	Fluxos de ponta a ponta (auth !' agente !' resultado)
Compliance	LGPD/GDPR, termos de uso, política de privacidade
Licenciamento claro	Licença open-source + licenças comerciais
Contratos	Modelo de contrato SaaS, SLA, DPA

3. Distribuição e receita (o motor do crescimento)

Item	O que entregar
Docs de API	Docs interativos (OpenAPI/Swagger) para devs
Canais de conteúdo	Blog, tutorial em vídeo, casos de uso, SEO
Marketplace	Venda de skills/agentes com comissão
Programa de afiliados	Incentivo a criadores e revendas
Comunidade	Discord/Telegram, contribuições open-source, badges

4. Expansão de mercado

Item	O que entregar
App stores	Publicar APK/AAB e iOS (contas de desenvolvedor)
Idiomas	Mais de 3 idiomas (FR, DE, IT, JP, ZH)
Enterprise	Deploy on-premise, SSO, white-label
Multi-nó	Cluster distribuído e rede p2p de agentes

Fase 0 — Fundação de produto (Meses 1-3)

Objetivo: tornar o sistema vendável. Sem auth e billing, ninguém paga. KPI de saída: 50 pilotos ativos pagantes (trial != pago).

- ✅ Implementar autenticação multi-tenant (registro, login, JWT, perfis)
- ✅ Implementar billing com Stripe (planos Core/Pro/Enterprise + trial 14 dias)
- ✅ Persistência: adicionar Postgres com migrations; garantir backup automático de dados
- ✅ Observabilidade: métricas de uso, logs centralizados, alertas de erro
- ✅ Onboarding: setup guiado com 3 templates de 1-clique (conteúdo, atendimento, código)
- ✅ CI/CD: pipeline de testes + coverage mínimo de 70% em todo PR

Fase 1 — Confiança e docs (Meses 3-5)

Objetivo: transformar quem testa em quem paga. KPI: ativação "e40% e NPS "e50 entre pilotos.

- ✅ Documentação de API (OpenAPI) e tutoriais em vídeo
- ✅ Termos de uso, privacidade (LGPD/GDPR) e modelo de contrato SaaS
- ✅ Licença dupla: open-source + licença comercial (a base do modelo de receita)
- ✅ Segurança: HTTPS forçado, rate limiting, revisão de endpoints sensíveis
- ✅ Testes de integração de ponta a ponta para os fluxos principais

Fase 2 — Go-to-market (Meses 5-9)

Objetivo: gerar receita recorrente. KPI: €9K MRR ao final da fase.

- ✅ Lançamento público do SaaS com preços (\$29/\$99/\$499)
- ✅ Blog com 2-4 posts/mês, casos de uso e SEO (o TVS já publica conteúdo sozinho)
- ✅ Comunidade Discord/Telegram + programa de afiliados
- ✅ 2 parcerias de canal (agências e marketplaces)
- ✅ Marketplace de skills com comissão de 20%

Fase 3 — Escala (Meses 9-15)

Objetivo: escala operacional e enterprise. KPI: €72K MRR e 2 clientes enterprise.

- ✅ Publicar APK/AAB nas stores e iOS (se macOS disponível)
- ✅ Oferta enterprise: on-premise, SSO, SLA 99.9%, white-label
- ✅ Cluster multi-nó e alta disponibilidade em 2 regiões cloud
- ✅ Programa de parceiros enterprise (revendas)
- ✅ Série de relatórios de impacto para imprensa/VCs

Fase 4 — Ecossistema e rodada A (Meses 15-24)

Objetivo: consolidar e preparar a próxima rodada. KPI: €240K MRR / €2.9M ARR.

- ✅ Marketplace maduro com criadores externos vendendo skills
- ✅ Tokens \$TRIN/\$VSR integrados ao billing (descontos e governança)
- ✅ Rede p2p multi-nó em produção para clientes enterprise
- ✅ Rodada Série A: €2-5M com base em ARR, churn e NRR comprovados

Cenário conservador (sem investimento externo)

Período	Fase	Clientes	MRR	Custo/mês	Motor
Mês 1-3	Fase 0	50 pilotos	€1.5K	€4K	Desenvolvimento
Mês 4-6	Fase 1-2	150 clientes	€9K	€8K	Launch + marketing
Mês 7-12	Fase 2-3	1,200 clientes	€72K	€25K	Canais + enterprise
Mês 13-18	Fase 3	2,500 clientes	€150K	€45K	Enterprise + stores
Mês 19-24	Fase 4	4,000 clientes	€240K	€70K	Marketplace + rodada A

Notas: (1) MRR médio ponderado entre infraestrutura cloud, APIs de IA e equipe 10-12, com menos de 500 clientes — o n

Hipótese de preço e mix

Plano	Preço	Mix	Perfil
TVS Core	\$29/mês	60% dos clientes	Automação pessoal / freelancers
TVS Pro	\$99/mês	30% dos clientes	PMEs e agências
TVS Enterprise	\$499+/mês	10% dos clientes	Corporações on-premise

Investimento necessário para acelerar (rodada Seed €250K)

Com €250K contratamos equipe de produto/growth, lançamos o SaaS em 3 meses em vez de 6, e alcançamos €72K MRR no mês 12 em vez do mês 18. O investimento compra tempo e distribuição, não sobrevivência.

Métricas que definimos como verdade

KPI	Definição / meta
MRR / ARR	Receita recorrente mensal e anual
MRR novo	Receita vinda de novos clientes por mês
Churn mensal	% de clientes que cancelam (meta <3%)
NRR	Net revenue retention (meta >110%)
Ativação	% de novos usuários com 1º workflow rodando em 24h
CAC payback	Tempo para recuperar custo de aquisição (meta <6 meses)
Uptime	Disponibilidade da plataforma (meta 99.9%)
Coverage de testes	% de código coberto por testes (meta >70%)

Rituais de operação

- 📅 Revisão semanal de métricas (MRR, ativação, churn)
- 📅 Sprint quinzenal com 2-3 entregas que movem métrica
- 📅 Relatório automático de status gerado pelo próprio TVS
- 📅 Reunião mensal de roadmap com os principais pilotos

O que fazer agora (sem depender de investimento)

Semana	Ação
S1	Auditar .env e remover segredos do repositório; .gitignore ok
S1	Adicionar auth mínimo (JWT) para o dashboard e API
S1	Publicar docs de API (OpenAPI) a partir dos endpoints existentes
S2	Subir o SaaS em produção (Render/Railway) com HTTPS
S2	Criar página de espera com email capture no site
S2	Lançar 1 post de blog + caso de uso no site
S2	Preparar repositório público limpo com README profissional

Checklist diário de execução

1) Toda mudança passa por `npm run lint` + `npm test`. 2) Todo commit vai para o GitHub com mensagem clara. 3) Toda entrega de produto é refletida no site e nos PDFs. 4) Métricas atualizadas semanalmente no dashboard.

O TVS tem o que 99% das startups não têm: um sistema funcional, testado e multi-plataforma. O que falta não é mais engenharia bruta — é transformar o sistema em produto vendável. As próximas 24 semanas definem a trajetória.

Os 3 maiores riscos de não executar

- %ǐ Continuar adicionando features técnicas sem um cliente pagante (custo de oportunidade)
- %ǐ Não definir preço/praza !' o projeto permanece uma demonstração, não um negócio
- %ǐ Manter tudo interno !' perder a janela de mercado e a comunidade

Os 3 maiores acertos se executarmos

- %ǐ Primeiro-mover em 'IA que trabalha sozinha' acessível a PMEs
- %ǐ Sistema open-source com moat de integrações e skills (comunidade defensável)
- %ǐ Modelo asset-light com margens altas e break-even baixo — atrativo para VCs

Meta definitiva

€1,000,000 ARR até o mês 24. Cada fase deste documento é um degrau para esse número. O próximo commit no GitHub deve ser um passo de produto, não de demonstração.
