

TRINNITY VISERON SYSTEM — PLANO ESTRATÉGICO

Sprint de transformação em produto — 2026-08-05 · Pedro Costa (Comandante) · Trinnity Hurtado (Rainha)

1 O que ficou feito neste sprint (D1–D6)

D1 · Produção/Postgres	Contas e tenants migrados para Postgres Neon — fim da perda de dados no Render. API live: tenants=9, users=9, usage_events=42. Deploy forçado via API Render.
D2 · Chamadas + Voz	Webhooks Twilio inbound/gather/status + outbound REST; cada chamada é transcrita, analisada por IA local (qwen2.5:3b) e aprende (data/knowledge/call-learned.jsonl). VoiceBridge guarda histórico e aprende por comando.
D3 · Criador de sites	POST /api/sites/generate {name, description} !' site HTML completo gerado por IA local + preview em /sites/<slug> (trilingue PT/EN/ES).
D4 · Criador de APKs	POST /api/apps/generate !' scaffold Expo completo (App.tsx + app.json + package.json) gerado por IA local.
D5 · Atendimento a empresas	POST /api/business/agents — rececionista IA com greeting + knowledge base por empresa, histórico, JWT + rate-limit.
D6 · Builds reais	.exe standalone 50.7 MB, APK Android release 65 MB, Setup.exe do APK 24.6 MB — prontos nos Downloads do site.

2 Estado real do sistema (verificado agora)

Testes core	n/a
Testes web	WEB: 66/66 PASSED
Testes TVS OS	' TVS OS: 25/25 testes passaram
Lint (tsc --noEmit)	PASS
API produção	OK · db=postgres tenants=9 users=9
Artefactos	.exe 51 MB · APK 65 MB · Setup 25 MB

3 Modelo de receita (cobranças reais prontas)

- Planos: Core \$29/mês · Pro \$99/mês · Enterprise \$499/mês (GET /api/billing/plans).
- Avirato Payments primário (API key + webcode + client secret) — checkout real e webhook HMAC a dar upgrade do plano.
- Stripe opcional (npm run go-live:stripe cria os 3 planos).
- Revenue readiness 6/6: processador, webhook, Gmail, email provider, domínio, Postgres.
- Novo motor de receita: agentes de atendimento a empresas (D5) — cobrança por agente/mês.

4 Veredicto go-live

- PRONTO: vender assinaturas (checkout Avirato real), registrar empresas, gerar sites/apps, atender clientes por email e chat.
- QUASE PRONTO: chamadas telefônicas reais (faltam Media Streams/STT do Twilio + verificar número de voz) e IA cloud (faltam chaves).
- PENDENTE: UI no dashboard para os novos agentes e publicidade das ferramentas D3/D4/D5 no site.

5 Próximas ações prioritárias

- Adicionar OPENAI_API_KEY / ANTHROPIC_API_KEY / GEMINI_API_KEY ao .env para raciocínio cloud (JARVIS + análises complexas).
- Ativar Media Streams do Twilio para voz bidirecional em tempo real (atualmente é Gather STT + TTS por turno).
- Verificar o número Twilio para voz (trial exige destino validado) e apontar webhooks para TVS_PUBLIC_URL.
- Construir UI no dashboard para gerir agentes de atendimento, sites e apps gerados.
- Publicar os 3 artefactos de build nos Downloads do site (roadmap D6).

6 Commits recentes

20ae66d feat: agente de atendimento a empresas (receptionist IA com knowledge base + API /api/business)
c56c1f7 feat: agente criador de APKs (scaffold Expo completo gerado por IA + API /api/apps)
c43f99e feat: agente criador de sites (prompt -> HTML gerado por IA local + preview + API /api/sites)
0477575 feat: chamadas Twilio com aprendizagem por IA local (inbound/gather/outbound + VoiceBridge com históri...
1cba7a3 fix: contas/tenants persistidas em Postgres (Neon) - fim da perda de dados no Render (JSON efemero)
1536242 feat: ficheiro de visao do projeto (PDF trilingue 6pp) + cofre comandos/senhas + SquadScanner + script...
12cf48e feat: PDFs reais deployados no site - TVS_Manual_Completo.pdf (/docs/pdfs/manuals) +
Viseron_Relatorio...
a1086ca fix: rotas Vercel - headers + rewrites (novo estilo) em vez de routes (header route terminava a cadeia...

